

附件 1：

北京市海淀区财政支出项目 绩效自评报告

主管部门：北京市海淀区红十字会

项目单位：北京市海淀区红十字会

项目名称：应急救护培训

负责人：朱振新

填报日期：2023.6.29

应急救护培训项目绩效自评报告

为提高财政资金使用效益，根据《北京市海淀区预算绩效管理办法》（海财绩〔2020〕678号）、《北京市海淀区项目支出绩效评价管理办法》（海财绩〔2021〕367号）等相关文件要求，我单位于2023年6月，对“红十字应急救护培训”项目开展了绩效自评。该项目自评结果为91分。有关情况如下。

一、基本情况

（一）项目背景

1. 开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字组织的重要职责，为助力健康北京和平安北京建设，推进红十字应急救护工作高质量发展，组织实施应急救护取证培训和公开课培训。

（二）项目主要内容及目标

1. 取证培训：2022年，计划举办救护技能取证培训1.65万人次。

2. 2022年计划举办公开课300期。

（三）项目资金情况

项目投资总额：879000元。

其中：1. 财政拨款资金：879000元；2. 财政专户管理资金：0元；3. 单位资金：0元；4. 社会投入资金：0元；5.

银行贷款：0 元。

（四）项目实施情况

实际取证培训 1.4 万余人，公开课培训 300 期，参训 2.6 万人。总支出：870751.43 元，未支出 8248.57 元，执行率 99.06%。

二、绩效自评工作开展情况

本项目依据项目资料，采取定性与定量相结合的方式，采用目标预定与实施效果比较等方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个方面对本项目开展绩效自评。绩效自评指标体系详见附件。

三、综合自评情况及结论

该项目自评得分 91 分，级别为“优”。其中，项目决策得分为 8 分、项目过程得分为 17 分、项目产出得分为 38 分、项目效益得分为 28 分。评分情况详见附件。

四、项目产出及效益情况

坚持民有所呼、我有所应，着力打造应急救护培训品牌，不断增强第一现场施救能力、群众获得感、幸福感、安全感。应急救护培训再上新台阶，向高质量培训发展。

五、存在的主要问题

因受新冠肺炎疫情反复跌宕，减少线下聚集开展培训影响，预算执行进度受影响。

六、下一步工作措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况

况和年度的收支预测科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率，发现问题及时纠正。

（二）进一步规范账务处理，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强制度建设，强化内控监督。按区财政局要求开展内部控制建设工作，进一步完善相关制度，健全应急救护培训工作规范，加强抽查评估，进一步规范决策流程、预算决算评审等相关工作。

（四）提高资金使用效益。以政府购买服务与市场化运营相结合的形式，适应市场规律，着眼社会效益，推动建立应急救护培训长效、规范、高效机制。

（五）进一步提升应急救护管理水平，创新培训模式，丰富培训形式、手段。推进应急培训进社区、进学校、进机关、进农村、进企业、进军营，提高群众自救互救能力。

附件：应急救护培训项目绩效自评指标体系及评分表

附件

应急救护培训项目绩效自评指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分	扣分理由
决策 (10分)	项目立项	2	立项依据充分性	1	1	
			立项程序规范性	1	1	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2	
			绩效指标明确性	2	2	
	资金投入	4	预算编制科学性	2	1	未充分考虑到新冠肺炎疫情对培训的严重冲击
			资金分配合理性	2	1	
过程 (20分)	资金管理	10	资金到位率	2	2	
			预算执行率	4	2	因受新冠肺炎疫情影响,不能开展聚集性培训活动,培训进度受影响。
			资金使用合规性	4	4	
	组织实施	10	管理制度健全性	5	4	未能与时俱进及时完善、细化培训管理制度。
			制度执行有效性	5	5	
产出 (40分)	产出数量	12	实际完成率	12	10	
	产出质量	13	质量达标率	13	13	
	产出时效	7	完成及时性	7	7	
	产出成本	8	成本节约率	8	8	
效益 (30分)	项目效益	30	实施效益	20	19	因疫情影响,组织培训及时度影响群众满意度。
			满意度	10	9	因疫情影响,组织培训及时度影响群众满意度。
合计		100		100	91	